

PROYECTO INTEGRADOR



Mentalidade Tiburao

U-tad | Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma -2021-

Acta de reunión - Fin de Sprint 1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/02/21	1.0	Acta de reunión del día 26/02/21	Pedro Jesús Camacho

Contenido

1. OR	DEN DEL DÍA	2
1.1.	OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL PRIMER SPRINT	2
	ESTIMACIONES Y CANTIDAD DE HORAS DEDICADAS A CADA TAREA	
1.3.	REVISIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	2
1.4.	PLANIFICACIÓN DEL PRÓXIMO SPRINT	2

Acta de la Reunión Página 1 de 2

1. Orden del día

El objetivo de la reunión fue analizar el cumplimiento de los objetivos para el primer Sprint planificado, revisión de estimaciones y cantidad de horas dedicadas a cada tarea, ver el trabajo realizado y planificar el próximo Sprint. Por último se realizó una evaluación del equipo y propuestas de cambios para próximas reuniones.

1.1. Objetivos planteados para el primer Sprint

Se desarrollaron todas las funcionalidades planificadas y pautadas por el cliente. El trabajo se realizó principalmente en la segunda semana antes de la entrega del Sprint 1. Aún se encuentra pendiente profundizar algunas funcionalidades.

1.2. Estimaciones y cantidad de horas dedicadas a cada tarea

Se encuentra adjunto en la documentación la página web correspondiente donde se muestra la dedicación de horas por parte del equipo.

Adjunto: https://mentalidade-tubarao.monday.com/boards/1065739811

1.3. Revisión del trabajo realizado

Se realizó una revisión de las funcionalidades desarrolladas, se propusieron mejoras y se analizaron posibles cambios en los requerimientos.

Notas:

- Se evaluó detalladamente la manera adecuada de hacer las relaciones de la base de datos, y de como estructurarla(tablas campos).
- La parte del cifrado simétrico en nuestra aplicación cifra los datos en el cliente y los envía al servidor para más tarde guardarlos, es decir, desde un cliente va al otro cliente con la semilla de la clave, para más tarde descifrarla.
- Nos ha gustado la idea de dividirnos y repartirnos los puntos del trabajo a nuestra elección.
- Fue una buena idea utilizar la herramienta JavaFx de Eclipse, para hacer la parte del aspecto gráfico del trabajo.

1.4. Planificación del próximo Sprint

Se realizará un Sprint de menor duración, el día Viernes 12 de Marzo. La finalidad del mismo es continuar con el desarrollo de las funcionalidades planificadas con anterioridad y continuar con el trabajo realizado hasta el momento.

Acta de la Reunión Página 2 de 2